

Администрация города Челябинска

---

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 305 г. Челябинска»


**Презентация проекта по внедрению бережливых  
технологий в системе образования  
города Челябинска (для kick-off )**

**«Оптимизация процесса сбора данных  
о профессиональной деятельности педагогов  
к аттестации на квалификационную  
категорию»**

Заведующий МБДОУ  
«ДС № 305 г. Челябинска»  
Н.И. Пащенко

Челябинск -2023

---




# Администрация города Челябинска



## Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора данных о профессиональной деятельности педагогов к аттестации на квалификационную категорию»

Утверждено:  
Заместитель Главы города по  
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

 / С.В. Портъев

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» Н.И. Пашенко

**Владелец процесса:** заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» Н.И. Пашенко

**Периметр проекта:** рабочее место ответственного лица

**Границы процесса:** от согласования проекта до формирования электронной базы данных о профессиональной деятельности педагогов ДОУ.

**Руководитель проекта:** старший воспитатель МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» А.А. Доценко

**Команда проекта:** воспитатели Л.Ф. Валеева, З.А. Вакилова, Л.С. Пузакова, Н.С. Андриянова

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** нарушение сроков аттестации педагогических работников ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273. ст. 49.

**Последствия:** не аттестация педагогических работников.

**Причины возникновения:** временные затраты на заполнение информации в АИС «Аттестация», отсутствие стандарта обработки и внесение информации в АИС «Аттестация» в раздел «Сведения о профессиональной деятельности педагога».

**Ценность для заказчика:** электронная база данных профессиональной деятельности педагогов ДОУ, стандарт обработки и качественное внесение данных в АИС «Аттестация», своевременная аттестация педагогов на квалификационную категорию.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени педагогов на внесение и обработку данных о профессиональной деятельности	50 минут	не более 20 минут
Стандарт обработки и внесение информации в АИС «Аттестация» в раздел «Сведения о профессиональной деятельности педагога» на 1 педагога	отсутствует	не более 30 минут


\*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.02.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – с 09.02.2023 г. по 17.04.2023 г.  
разработка карты текущего состояния процесса – с 09.02.2023 г. по 20.03.2023 г.  
разработка карты целевого состояния процесса – с 21.03.2023 г. по 03.04.2023 г.  
разработка плана реализации проекта – с 04.04.2023 г. по 17.04.2023 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.04.2023 г.
4. Внедрение улучшений – с 21.04.2023 г. по 30.06.2023 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – с 30.06.2023 г. по 04.08.2023 г.
6. Защита и закрытие проекта – 30.08.2023 г./ Установочный педагогический совет на 2023-2024 учебный год/.

Согласовано:  
Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска


 / Е.В. Петрова




## Карта текущего состояния процесса (Ситуация «Как есть»)



Время протекания процесса – 160 мин.




## Пирамида проблем



Не выявлены


Не выявлены

1. Отсутствие электронного портфолио аттестуемого педагога для оперативного внесения информации.
2. Материалы не соответствуют критериям.
3. Неполное/неточное размещение материалов в АИС «Аттестация».




## Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. Отсутствие электронного портфолио аттестуемого педагога для оперативного внесения информации в АИС «Аттестация»	Аттестуемый педагог самостоятельно не вносит информацию в АИС «Аттестация».	Создание электронного портфолио педагога по критериям АИС «Аттестация» с вложенной информацией в Облачном хранилище, с активными ссылками. Педагоги самостоятельно сканируют все необходимые документы.
2. Материалы не соответствуют критериям.	Не все педагоги в полном объеме ознакомлены с критериями АИС «Аттестация»	Индивидуальные консультации
3. Неполное/неточное размещение материалов в АИС «Аттестация».	Портфолио педагога (в бумажном варианте) пополняется не своевременно и не в полном объеме.	Создание электронного портфолио педагога по критериям АИС «Аттестация» с вложенной информацией в Облачном хранилище, с активными ссылками. Педагоги самостоятельно сканируют все необходимые документы.




## Карта целевого состояния процесса «Как стало»



Время протекания процесса – 60 мин.


### Предложения по улучшению

Всем педагогическим работниками, выходящим на аттестацию, заблаговременно завести электронный портфолио. Отображать в нем всю информацию «Аттестация» с подтверждающими документами в Облачном хранилище, с активными ссылками. Педагоги самостоятельно сканируют все необходимые документы.



## План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок	Ожидаемый результат
1. Отсутствие электронного портфолио аттестуемого педагога для оперативного внесения информации в АИС «Аттестация»	<b>Семинар-практикум</b> «Информационная система обеспечения процедуры аттестации педагогических работников» Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов.  Мастер-класс по оформлению электронного портфолио педагога	Доценко А.А.  Пузакова Л.С.	Май 2023	Электронное портфолио педагогов в соответствии с требованиями
2. Материалы не соответствуют критериям.	Индивидуальные консультации с педагогами , планирующими выход на аттестацию	Доценко А.А.	По запросу	Материалы соответствуют, заявленной категории
3.Неполное/неточное размещение материалов в АИС «Аттестация».	Индивидуальные консультации с педагогами , планирующими выход на аттестацию	Доценко А.А.	По запросу	Вся информация соответствует требованиям



## Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

**БЫЛО:**

160 минут


**СТАЛО:**

60 минут

**ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ : 100 минут**


**СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ  
Самостоятельной работы педагогов.**







# Администрация города Челябинска

ДО




ПОСЛЕ






# Администрация города Челябинска


ДО



ПОСЛЕ







## Ссылка на сайт ОО

[http://mdoudc305.ru/metodrabota/Berezhlivye\\_tehnolog](http://mdoudc305.ru/metodrabota/Berezhlivye_tehnolog)

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 305 г. Челябинска»  
Тел.: +7 (351) 717-00-55

Версия для слабовидящих

РОДИТЕЛЯМ    ДЕТЯМ    БЛОГИ    ВСОКО    ГРУППЫ    НАСТАВНИЧЕСТВО    ДОКУМЕНТЫ    БЕЗОПАСНОСТЬ  
МЕТОДРАБОТА    СВЕДЕНИЯ ОБ ОО    ЗАДАНИЯ    ГОСТИ    ОРГАНИЗАЦИЯ    ФЕДЕРАЛЬНОГО И    РЕГИОНАЛЬНОГО    УРОВНЯ

Главная > методработа > Бережливый детский сад

**Бережливый детский сад**

**Документы**  
Региональный уровень

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.09.2021 № 01/2488 «О внедрении бережливых технологий в системе образования Челябинской области»
- Положения по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области
- План мероприятий (Дорожная карта) по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области на 2021-2025 годы

Активация Wind